
## TELPA SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2020-04-01 Nr. 0002

## Nuspresta:

- 1. Tęsime darbą ir vykdysime programavimo ciklus pagal bendrai sutartą maketą.
- 2. Programos planavimą (UML) pradedame dvi savaites prieš programos rašymo pradžią. Taip užtikrinsime pakankamai laiko apgalvoti sistemos funkcionalumą.
- 3. Pradinis programos UML:



4. Programos kodas ir kita susijusi informacija bus talpinama puslapyje GitHub.