TELPA SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2020-03-18 Nr. 0001

Nuspresta:

1. Darbo planas, būsimi programavimo ciklai.

5,6 darbo savaitės: pirmas ciklas.7,8 darbo savaitės: antras ciklas.9, 10 darbo savaitės: trečias ciklas.

2. Darbo įrankiai: .net

3. Darbuotojų pareigos:

Kūrimo vadovas	Leonardas
Planavimo vadovas	Paulius
Palaikymo vadovas	Arnas
Vadovas	Evaldas
Kokybės vad.	Tadas

- 4. Renkama informacija kūrimo metu bus:
 - a. Programinės įrangos sukurta vertė (pradirbtos valandos).
 - b. Defektų skaičius.