TELPA SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2020-05-12 Nr. 0006

Padaryta:

- 1. API prieiga prie duomenų.
- 2. Migruotas dizainas prie naujos programavimo aplinkos.

Surinkta:

Sistemos vertė				
lš viso dirba				
Narys	Taškai			
Arnas Kelpša	23			
Paulius Milmantas	27,5			
Tadas Gricius	20			
Leonardas Mačiulis	19			
Evaldas Jonaitis	8			
Bendrai	97,5			

TSPi defektų sekimas

Defektų tipai			
10 - Dokumentacijos	60 - Tikrinimo		
20 - Sintaksės	70 - Duomenų		
30 - Apjungimo, paketų	80 - Funkcijų		
40 - Priskyrimo	90 - Sistemos		
50 - Sąsajos	100 - Aplinkos		

Užregistravimo laikas	Numeris	Tipas	Taisymo laikas	Kas pataisė	Defektas
2020-04-03	001	100	4h	Leonardas	Aplinka nepritaikyta reikalavimams