

**TELPA
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

2020-04-29 Nr. 0005

Nuspresta:

1. Paskirstytos tolimesnės programavimo užduotys.
2. Sutvarkyta programavimo aplinka lengvesniam sistemos plėtimui.

Padaryta:

1. Pagrindinis svetainės dizainas.
2. Prisijungimas ir registracija.
3. Vartotojų valdymo puslapis.
4. Patobulinta sistema lengvesniam plėtimui.

Surinkta:

Sistemos vertė	
Iš viso dirba	
Narys	Taškai
Arnas Kelpša	23
Paulius Milmantas	15
Tadas Gricius	17
Leonardas Mačiulis	5
Evaldas Jonaitis	8
Bendrai	68