

**TELPA
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

2020-04-15 Nr. 0003

Nuspresta:

1. Projektui naudoti Angular framework'ą. Jis padės realizuoti interaktyvų kalendorių.
2. Pradėti programavimo ciklus jau dabar ir likusį laiką naudoti klaidų taisymui.

Surinkta:

	Sistemos vertė		
Komandos nariai	04-07	04-08	04-15
Arnas Kelpša	2	2	
Paulius Milmantas	2		2
Tadas Gricius			
Leonardas Mačiulis			
Evaldas Jonaitis			
			Valandos
	Iš viso dirba	Arnas Kelpša	4
		Paulius Milmantas	4
		Tadas Gricius	0
		Leonardas Mačiulis	0
		Evaldas Jonaitis	0
		Bendrai	8