TELPA SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2020-04-29 Nr. 0005

Nuspresta:

- 1. Paskirstytos tolimesnės programavimo užduotys.
- 2. Sutvarkyta programavimo aplinka lengvesniam sistemos plėtimui.

Padaryta:

- 1. Pagrindinis svetainės dizainas.
- 2. Prisijungimas ir registracija.
- 3. Vartotojų valdymo puslapis.
- 4. Patobulinta sistema lengvesniam plėtimui.

Surinkta:

Sistemos vertė	
lš viso dirba	
Narys	Taškai
Arnas Kelpša	23
Paulius Milmantas	15
Tadas Gricius	17
Leonardas Mačiulis	5
Evaldas Jonaitis	8
Bendrai	68